

## 変更契約内容表

変更契約日	令和5年10月2日	
工事名	令和5年度町積浦地区宅地造成工事	
工事場所	香川県香川郡直島町字坪ノ奥	
工事種別	土木一式	
工事概要	◎排水路工の増 一式 ◎舗装工の増 表層・下層路盤 784m <sup>2</sup> ◎附帯工の増 一式	
工期	着工	令和5年5月12日
	竣変更工前	令和5年10月31日
	変更後	令和5年11月30日
契約業者	(所在地) : 香川県香川郡直島町1682番地1 (商号又は名称) : 株式会社多丸組 (代表者) : 多丸華加	
契約金額	47,300,000円	
変更金額	2,285,800円	
変更後契約金額	49,585,800円	
備考		
◎工事内容 : 工事概要のとおり ◎工期 : 上記のとおり		