

## 変更契約内容表

契 約 日	令和5年9月22日	
工 事 名	令和5年度積浦地区污水管渠布設工事	
工 事 場 所	香川県香川郡直島町字姫宮	
工 事 種 別	土木一式	
工 事 概 要	汚水管渠整備工 VURφ150 L=71.60m 小型マンホール工 2箇所 ます及び取付管工 8箇所	
工 期	着 工	令和5年8月10日
	竣 工 ( 変 更 後 )	令和5年9月29日 ( 令和5年10月31日 )
契 約 業 者	(所在地) : 香川県香川郡直島町1682-1 (商号又は名称) : 株式会社多丸組 (代表者) : 代表取締役 多丸 華加	
契 約 金 額	¥4,290,000-	
備 考	変 更 内 容 契約金額 : 変更なし 工 期 : 変更 (32日間延長)	